

平成23年3月2日	県から市へ、モデル事業意向調査
平成23年3月4日	市から市内訪問介護事業者へ、モデル事業意向調査
平成23年4月1日	立候補した事業所とヒアリング とも
平成23年4月5日	立候補した事業所とヒアリング 1121
平成23年4月6日	<u>市から県へ、2社参入前提のモデル事業協議書を提出「事業費補助金所要見込額調書」</u>
平成23年4月11日	県のヒアリング 当該モデル事業は利用者確保済の事業者が前提で、これから利用者確保は認められない旨指導あり
平成23年5月13日	<u>県から市へモデル事業の内定通知</u>
平成23年5月31日	立候補2社のうち1社が、想定利用者10名確保できない旨、来庁し報告、他1社は電話にて利用者確保できる旨を確認
平成23年7月25日	<u>モデル事業委託契約</u>
平成23年7月26日	モデル事業開始